Pablo Orellana - 20555

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
23/10/2026	9:00	14:00	0 min	300 min	Backend y frontend contactos de clientes	Ninguno
25/10/2026	9:00	12:00	0 min	180 min	Tests: regresión de las refactorizaciones	Ninguno
26/10/2026	13:00	16:00	0 min	180 min	Tests: pruebas automatizadas del backend	Ninguno
26/10/2026	18:00	22:00	0 min	240 min	Tests: Pruebas automatizadas del frontend	Ninguno

José Sanchez - 24092

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
18/10/2026	19:00	22:00	60 min	120 min	Crear tareas de Jira	Fui a cenar
20/10/2026	17:00	18:30	0 min	90 min	Modularizar componentes	Ninguno
22/10/2026	0:00	1:30	0 min	90 min	Migraciones y seed	Ninguno
22/10/2026	22:00	23:00	0 min	60 min	Pruebas de integración PostgreSQL	Ninguno
24/10/2026	14:30	16:00	0 min	90 min	Ajustar historial de precios	Ninguno
27/10/2026	18:00	20:00	0 min	120 min	Finalizar informe	Ninguno

Andrés Ismalej - 24005

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
24/10/2026	12:00	15:25	30 min	150 min	Backend: eliminación de un paciente en el modulo de lab	Ninguno
25/10/2026	14:00	13:45	15 min	90 min	Frontend: boton de eliminación y modal	Ninguno
26/20/2026	10:00	12:25	15 min	105 min	Menu de modificaciones por paciente	Ninguno
27/10/2026	16:00	18:15	40 min	95 min	Limpieza de archivos al eliminar paciente	Ninguno

Josué García - 24918

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
21/10/2026	15:00	18:00	0 min	180 min	Endurecer autenticación y configuración inicial	Ninguno
19/10/2026	10:00	12:00	0 min	120 min	Ajustar producto y lote	Ninguno
21/10/2026	19:00	21:00	0 min	120 min	Adaptar productos y lotes al nuevo modelo	Ninguno
23/10/2026	11:00	13:00	0 min	120 min	Agrupar lotes por producto en el punto de venta	Ninguno
22/10/2026	11:00	13:00	0 min	60 min	Aplicar promociones en las ventas	Ninguno
23/10/2026	13:00	14:00	0 min	60 min	Administrar y mostrar promociones	Ninguno
24/10/2026	19:00	20:00	0 min	60 min	Implementar múltiples carritos	Ninguno
26/10/2026	18:00	18:30	0 min	30 min	Despliegue y pruebas en producción	Ninguno

Jose Abril - 24585

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
19/10/2026	10:00	12:00	15 min	105 min	Seguridad: Aislar pacientes y resultados por laboratorio	Ninguna
19/10/2026	13:00	14:30	0 min	90 min	Seguridad: Restringir sesiones de caja por usuario	Ninguna
20/10/2026	12:00	13:00	0 min	60 min	Backend: Fortalecer cancelación de ventas	Ninguna
20/10/2026	15:00	17:00	30 min	90 min	Frontend: Implementar cancelación de ventas	Ninguna
21/10/2026	10:00	11:00	0 min	60 min	Casas farmacéuticas y proveedores: Revisar eliminación	Ninguna
21/10/2026	11:00	14:00	0 min	180 min	Refactorización: Centralizar errores y validaciones pendientes	Ninguna