Pablo Orellana - 20555

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/10/2026	13:00	18:30	30	300 min	arias de frontend/backend y regresion de las refa	N/A
12/10/2026	17:00	20:00	0	210 min	Consolidación de correos y teléfonos	N/A

José Sanchez - 24092

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
03/10/2026	18:00	19:00	0 min	60 min	Creación de tareas en Jira	Ninguno
05/10/2026	20:00	22:00	0 min	120 min	Base de CI	Ninguno
06/10/2026	19:30	20:30	0 min	60 min	Pruebas de integración para CI	Ninguno
10/10/2026	10:00	12:00	30 min	90 min	Centralización de manejo de errores en backend	Fui a comer
10/10/2026	18:00	19:00	0 min	60 min	Resumen de ventas por producto en ventas	Ninguno
10/10/2026	19:00	21:00	30 min	90 min	Vista de historial y resumen de ventas	Fui a cenar

Andrés Ismalej - 24005

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
07/10/2026	19:00	21:00	0 min	120 min	Consolidación de QR	Ninguno
13/10/2026	10:00	11:00	0 min	60 min	Documentación del Sprint	Ninguno

Josué Garcia - 24918

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
07/10/2026	16:00	21:00	60 min	300 min	Búsqueda tolerante con Damerau-Levenshtein	Cena
08/10/2026	19:00	23:00	60 min	240 min	Refactorización de VentaService (webhooks y pagos POS)	Descanso
09/10/2026	12:00	2:00	30 min	120 min	¿Quiso decir…?" en la búsqueda del POS	Almuerzo
12/10/2026	21:00	22:00	0 min	60 min	Despliegue y pruebas en producción	Ninguno

Jose Abril - 24585

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
04/10/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Base de datos: historial de cambios de precio	Ninguno
04/10/2026	21:00	23:00	0 min	120 min	Backend: historial de cambios de precio	Ninguno
05/10/2026	10:00	12:00	30 min	90 min	Backend: historial de cambios del expediente	Ninguno
05/10/2026	12:00	14:00	0 min	120 min	Frontend: historial de cambios del expediente	Ninguno
06/10/2026	10:00	13:00	90 min	90 min	Refactorizacion	Ninguno